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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 04.07.2022                                   № 139  
                             г. Грязовец

Об организации проектной деятельности на территории Грязовецкого муниципального района


В целях организации проектной деятельности в органах местного самоуправления Грязовецкого муниципального района и их структурных подразделениях
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об организации проектной деятельности на территории Грязовецкого муниципального района, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
	


Глава Грязовецкого муниципального района – 
председатель Земского Собрания 					         С.А. Фёкличев 
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Приложение к постановлению главы Грязовецкого муниципального района «Об организации проектной деятельности на территории Грязовецкого муниципального района»

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации проектной деятельности
на территории Грязовецкого муниципального района

 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации проектной деятельности в органах местного самоуправления Грязовецкого муниципального района и их структурных подразделениях (далее — органы местного самоуправления района).
1.2. Основные понятия, используемые в настоящем положении:
«проектная деятельность» - деятельность, связанная с инициированием, подготовкой, реализацией и завершением проектов;
«проект» - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на получение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений;
«муниципальный проект» - проект, обеспечивающий достижение показателей и результатов регионального проекта, которые относятся к вопросам местного значения муниципального района, показателей социально-экономического развития муниципального района;
«паспорт муниципального проекта» - документ, содержащий основные положения муниципального проекта, показатели муниципального проекта, помесячный план достижения показателей муниципального проекта, результаты муниципального проекта, финансовое обеспечение реализации муниципального проекта, помесячный план исполнения бюджета района в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта, план реализации муниципального проекта, дополнительную информацию о муниципальном проекте, участников муниципального проекта;
«запрос на изменение паспорта муниципального проекта» - документ, содержащий информацию о проектируемых изменениях паспорта муниципального проекта в части основных положений проекта, показателей муниципального проекта, помесячного плана достижения показателей муниципального проекта, результатов муниципального проекта, финансового обеспечения реализации муниципального проекта, помесячного плана исполнения бюджета района в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта, плана реализации муниципального проекта, дополнительной информации о муниципальном проекте, участников муниципального проекта;
«отчет о ходе реализации муниципального проекта» - документ, содержащий информацию на основании данных мониторинга реализации муниципального проекта об общем статусе реализации муниципального проекта, ключевых рисках муниципального проекта, о достижении показателей муниципального проекта, об исполнении помесячного плана достижения показателей муниципального проекта, о достижении результатов и контрольных точек муниципального проекта, исполнении финансового обеспечения реализации муниципального проекта, о помесячном исполнении бюджета района в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта, за отчетный период (далее - отчет по муниципальному проекту);
«итоговый отчет о реализации муниципального проекта» - документ, содержащий информацию на основании данных мониторинга реализации муниципального проекта по итогам окончания срока реализации муниципального проекта, включающую основные положения, сводную информацию о реализации муниципального проекта, достижении целей и показателей муниципального проекта, достижении результатов муниципального проекта, исполнении бюджета муниципального проекта, исполнении контрольных точек муниципального проекта (далее - итоговый отчет по муниципальному проекту);
Иные термины, используемые в настоящем Положении, применяются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 года № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», постановлением Правительства Вологодской области от 01.03.2017 № 224 «Об организации проектной деятельности в Правительстве области и органах исполнительной государственной власти области».
1.3. Организационная структура управления проектной деятельностью:
 1.3.1. Проектный комитет при главе района, положение о котором и состав утверждается главой района (далее — проектный комитет);
 1.3.2. Муниципальный проектный офис, положение о котором утверждается главой района;
 1.3.3. Руководитель муниципального проекта (руководитель рабочей группы), который определяется проектным комитетом;
 1.3.4. Рабочие группы по муниципальным проектам, положения, составы и решения об упразднении которых утверждаются руководителем муниципального проекта (руководителем рабочей группы) (далее — рабочие группы);
 1.3.5. Общественно-экспертный совет, состав которого утверждаются главой района.
1.4. Руководитель муниципального проекта (руководитель рабочей группы) осуществляет следующие функции:
 1.4.1. руководство рабочей группой;
 1.4.2. обеспечение разработки и принятия положения о рабочей группе и ее составе;
 1.4.3. оперативное управление реализацией муниципального проекта, обеспечение достижения целей, показателей муниципального проекта, промежуточных, непосредственных и долгосрочных результатов муниципального проекта, выгод муниципального проекта, в рамках выделенного бюджета в соответствии со сроками осуществления муниципального проекта, и с заданными требованиями к качеству, выполнения контрольных точек и мероприятий муниципального проекта;
 1.4.4. обеспечение формирования и актуализации документов и сведений, касающихся подготовки и реализации муниципального проекта;
 1.4.5. подписание информации и документов, разрабатываемых им и рабочей группой в рамках осуществления проектной деятельности;
 1.4.6. обеспечение направления паспорта муниципального проекта, запроса на изменение паспорта муниципального проекта на согласование с заинтересованными органами местного самоуправления района - соисполнителями целей, задач, показателей, результатов, мероприятий и контрольных точек муниципального проекта, Управлением финансов Грязовецкого муниципального района (далее — Управление финансов района), муниципальным проектным офисом;
 1.4.7. организация устранения замечаний, представленных заинтересованными органами местного самоуправления района - соисполнителями целей, задач, показателей, результатов, мероприятий и контрольных точек муниципального проекта, общественно-экспертным советом, Управлением финансов района, муниципальным проектным офисом по результатам рассмотрения паспорта муниципального проекта, запроса на изменение паспорта проекта, отчетов по муниципальному проекту;
 1.4.8. обеспечение направления информации о реализации муниципального проекта для включения в отчет по муниципальному проекту в муниципальный проектный офис;
 1.4.9. осуществление контроля за достоверностью, актуальностью и полнотой информации, содержащейся в отчете по муниципальному проекту, итоговом отчете по муниципальному проекту;
 1.4.10. организация мониторинга реализации муниципального проекта, обеспечение согласования отчета по муниципальному проекту, итогового отчета по муниципальному проекту;
 1.4.11. утверждение отчета по муниципальному проекту;
 1.4.12. обеспечение направления отчета по муниципальному проекту о достижении показателей и результатов муниципального проекта, итогового отчета по муниципальному проекту, в муниципальный проектный офис в целях последующего внесения для рассмотрения на заседании проектного комитета;
 1.4.13. исполнение поручений проектного комитета;
 1.4.14. обеспечение ежегодной актуализации и планирования муниципальных проектов на очередной финансовый год;
 1.4.15. в случае, если муниципальный проект связан с реализацией регионального проекта, обеспечение заключения соглашения (дополнительного соглашения) о реализации регионального проекта на территории района;
 1.4.16. участвует в информационном взаимодействии с руководителем регионального проекта, который реализуется на территории района, по вопросам утвержденных запросов на изменение паспорта проекта.
1.5. Рабочая группа по муниципальному проекту осуществляет следующие функции:
 1.5.1. разработка и организация работы по согласованию с заинтересованными органами местного самоуправления района - соисполнителями целей, задач, показателей, результатов, мероприятий и контрольных точек муниципального проекта, общественно-экспертным советом, Управлением финансов района, муниципальным проектным офисом паспорта муниципального проекта, запроса на изменение паспорта муниципального проекта;
 1.5.2. реализация муниципального проекта;
 1.5.3. мониторинг реализации муниципального проекта;
 1.5.4. подготовка отчета по муниципальному проекту, итогового отчета по муниципальному проекту;
 1.5.5. представление сведений руководителю регионального проекта о достижении показателей и результатов муниципальных проектов, связанных с реализацией на территории района региональных проектов, установленных району.
1.6. Руководитель муниципального проекта выполняет функции рабочей группы проекта в следующих случаях:
 1.6.1. если принято решение об отсутствии необходимости создания рабочей группы;
 1.6.2. если принято решение об упразднении созданной рабочей группы.
1.7. Общественно-экспертный совет является коллегиальным органом, формируется с привлечением независимых представителей экспертных отраслевых сообществ, общественных и деловых объединений, организаций, в том числе представителей учебных заведений района и групп граждан, Общественного совета района. На заседание общественно-экспертного совета по решению председателя общественно-экспертного совета (в случае необходимости) могут быть приглашены представители иных органов и организаций, не являющиеся членами общественно-экспертного совета. Общественно-экспертный совет осуществляет следующие функции:
 1.7.1. рассмотрение паспорта муниципального проекта;
 1.7.2. по итогам рассмотрения паспорта муниципального проекта принимает решение о его одобрении или рекомендует доработать паспорт муниципального проекта, с учетом предложений общественно-экспертного совета;
 1.7.3. разработка и направление в проектный комитет рекомендаций и предложений по повышению эффективности реализации муниципального проекта.
1.8. До ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей ИС «Электронный бюджет» формирование, согласование (одобрение), утверждение и представление паспортов муниципальных проектов, запросов на изменение паспортов муниципальных проектов, отчетов о ходе реализации муниципальных проектов, итоговых отчетов о реализации муниципальных проектов, а также иных документов и информации, разрабатываемых при осуществлении проектной деятельности, осуществляются в форме документов на бумажном носителе.
1.9. Реестр муниципальных проектов формируется по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению. В порядке, установленном настоящим Положением, муниципальный проектный офис осуществляет включение сведений о муниципальных проектах, внесение изменений в сведения о муниципальных проектах и исключение сведений о муниципальных проектах из реестра муниципальных проектов.
1.10. Муниципальные проекты подлежат ежегодной актуализации и планированию на очередной финансовой год. Ежегодная актуализация и планирование муниципальных проектов на очередной финансовый год осуществляются в порядке, установленном для внесения изменений в паспорта муниципальных проектов.

 2. ИНИЦИИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
2.1. Заинтересованный орган местного самоуправления района формирует концепцию муниципального проекта с предложением о включении муниципального проекта в план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Грязовецкого муниципального района на период до 2030 года, утвержденный постановлением администрации Грязовецкого муниципального района от 29.12.2018 № 567 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Грязовецкого муниципального района на период до 2030 года» (далее - план мероприятий по реализации Стратегии).
2.2. Концепция муниципального проекта содержит следующую информацию:
 2.2.1. наименование муниципального проекта;
 2.2.2. наличие (отсутствие) паспорта регионального проекта, принятого на региональном уровне;
 2.2.3. информацию о возможности включения района в реализацию регионального проекта;
 2.2.4. структуру и составляющие структуры регионального проекта;
 2.2.5. показатели муниципального проекта;
 2.2.6. планируемые источники финансирования муниципального проекта;
 2.2.7. исполнители и соисполнители муниципального проекта;
 2.2.8. предложение о кандидатуре руководителя муниципального проекта (руководителя рабочей группы);
 2.2.9. предложение о создании (об отсутствии необходимости создания) рабочей группы;
 2.2.10. сроки реализации муниципального проекта.
2.3. Заинтересованный орган местного самоуправления района направляет концепцию муниципального проекта в муниципальный проектный офис, с целью дальнейшего ее рассмотрения проектным комитетом.
2.4. Муниципальный проектный офис в течение пятнадцати рабочих дней обеспечивает рассмотрение концепции муниципального проекта проектным комитетом.
2.5. Проектный комитет рассматривает концепцию муниципального проекта с предложением о включении муниципального проекта в план мероприятий по реализации Стратегии, представленные заинтересованным органом местного самоуправления района, и принимает одно из следующих решений:
 2.5.1. о реализации муниципального проекта, подготовке паспорта муниципального проекта с учетом предложений проектного комитета, в случае их наличия;
 2.5.2. об отказе реализации муниципального проекта;
 2.5.3. о переносе срока рассмотрения вопроса о реализации муниципального проекта;
 2.5.4. об участии района в реализации муниципального проекта в формате муниципальной программы района.
2.6. Муниципальный проектный офис в течение пяти рабочих дней после принятия решения, предусмотренного п.2.5. настоящего Положения, направляет решение проектного комитета заинтересованному органу местного самоуправления.
2.7. В случае принятия проектным комитетом решения, предусмотренного п.2.5.3. настоящего Положения, заинтересованный орган местного самоуправления направляет в муниципальный проектный офис концепцию муниципального проекта с предложением о включении муниципального проекта в план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Грязовецкого муниципального района на период до 2030 года в предложенные проектным комитетом сроки.
2.8. Муниципальный проектный офис после принятия решения, предусмотренного п.2.5.1. настоящего Положения, осуществляет дальнейшую координацию муниципального проекта.
2.9. Муниципальный проектный офис в течение пяти рабочих дней после принятия решения, предусмотренного п.2.5.1. настоящего Положения, направляет решение проектного комитета руководителю муниципального проекта (руководителю рабочей группы) с приложением концепции муниципального проекта, с целью подготовки паспорта муниципального проекта.
2.10. Руководитель муниципального проекта (руководитель рабочей группы) в течение десяти рабочих дней с момента получения решения проектного комитета, предусмотренного п.2.5.1. настоящего Положения, в случае необходимости создания рабочей группы, разрабатывает и принимает положение о рабочей группе и ее составе.
2.11. В случае, если муниципальный проект связан с реализацией на территории района регионального проекта, руководитель муниципального проекта (руководитель рабочей группы) в срок не более тридцати рабочих дней с момента доведения Правительством области до района декомпозированных показателей обеспечивает заключение соглашения о реализации регионального проекта на территории района, обеспечивающее достижение показателей и результатов регионального проекта, относящихся к вопросам местного значения района (далее — соглашение о реализации регионального проекта на территории района). Заключение соглашения о реализации регионального проекта на территории района осуществляется посредством ИС «Электронный бюджет» в формате электронного документа, установленного федеральным органом исполнительной государственной власти в пределах своих полномочий по установлению форм соответствующих документов в соответствии с пунктом 11 раздела 3 Положения об ИС «Электронный бюджет».

 3. ПОДГОТОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
3.1. Подготовка муниципального проекта включает в себя подготовку паспорта муниципального проекта.
3.2. Руководитель муниципального проекта (руководитель рабочей группы) обеспечивает разработку паспорта муниципального проекта в соответствии с методическими рекомендациями муниципального проектного офиса в срок, установленный проектным комитетом, в соответствии с бюджетными ассигнованиями, предусмотренными в бюджете района на текущий год и плановый период.
3.3. Разработка паспорта муниципального проекта осуществляется в форме документа на бумажном носителе по форме, согласно приложению 2 к настоящему Положению.
3.4. Руководитель муниципального проекта (руководитель рабочей группы) в течение трех рабочих дней с момента разработки паспорта муниципального проекта направляет разработанный паспорт муниципального проекта на согласование заинтересованным органам местного самоуправления района и иным организациям - соисполнителям целей, задач, показателей, результатов, мероприятий и контрольных точек муниципального проекта, и в Управление финансов района.
3.5. Заинтересованные органы местного самоуправления района и иные организации - соисполнители целей, задач, показателей, результатов, мероприятий и контрольных точек муниципального проекта в течение 5 рабочих дней со дня поступления паспорта муниципального проекта готовят в рамках компетенции заключение о согласовании паспорта муниципального проекта или заключение, содержащее обоснованные замечания на паспорт муниципального проекта, и направляют его руководителю муниципального проекта (руководителю рабочей группы).
3.6. В случае поступления заключений, содержащих обоснованные замечания от заинтересованных органов местного самоуправления района и иных организаций - соисполнителей целей, задач, показателей, результатов, мероприятий и контрольных точек муниципального проекта, руководитель муниципального проекта (руководитель рабочей группой) обеспечивает доработку паспорта муниципального проекта в течение пяти рабочих дней со дня поступления заключений и его повторное согласование с заинтересованными органами местного самоуправления района и иными организациями - соисполнителями целей, задач, показателей, результатов, мероприятий и контрольных точек муниципального проекта, представившими заключения.
3.7. Управление финансов Грязовецкого муниципального района рассматривает паспорт муниципального проекта на соответствие (несоответствие) источников финансирования муниципального проекта ассигнованиям, предусмотренным в бюджете района. По итогам рассмотрения паспорта муниципального проекта Управление финансов района в течение пяти рабочих дней готовит заключение о согласовании  паспорта муниципального проекта или заключение, содержащее обоснованные замечания на паспорт муниципального проекта, и направляют его руководителю муниципального проекта (руководителю рабочей группы).
3.8. В случае несогласования и направления на доработку Управлением финансов района паспорта муниципального проекта руководитель муниципального проекта (руководитель рабочей группы) обеспечивает доработку паспорта муниципального проекта в течение пяти рабочих дней со дня его поступления и его повторное согласование с Управлением финансов района.
3.9. Руководитель муниципального проекта (руководитель рабочей группы) в течение пяти рабочих дней с момента получения заключений о согласовании паспорта муниципального проекта, в соответствии с п.3.5., 3.7. настоящего Положения, направляет в муниципальный проектный офис паспорт муниципального проекта с приложением заключений о согласовании паспорта муниципального проекта, в соответствии с п.3.5., 3.7. настоящего Положения.
3.10. Муниципальный проектный офис в течение десяти рабочих дней с момента поступления паспорта муниципального проекта с приложением заключений о согласовании паспорта муниципального проекта, в соответствии с п.3.5., 3.7. настоящего Положения, обеспечивает рассмотрение паспорта муниципального проекта общественно-экспертным советом. Общественно-экспертный совет по итогам рассмотрения паспорта муниципального проекта принимает решение одобрить паспорт муниципального проекта или рекомендовать доработать паспорт муниципального проекта, с учетом предложений общественно-экспертного совета.
3.11. Муниципальный проектный офис в течение десяти рабочих дней с момента принятия решения общественно-экспертным советом, предусмотренным п.3.10. настоящего Положения, обеспечивает рассмотрение паспорта муниципального проекта проектным комитетом. Для рассмотрения паспорта муниципального проекта проектному комитету предоставляются паспорт муниципального проекта, заключения о согласовании паспорта муниципального проекта, предусмотренные п.3.5., 3.7. настоящего Положения, решение общественно-экспертного совета, предусмотренное п.3.10. Настоящего Положения.
3.12. По итогам рассмотрения паспорта муниципального проекта проектным комитетом принимается одно из следующих решений:
 3.12.1. об утверждении паспорта муниципального проекта;
 3.12.2. о возврате паспорта муниципального проекта на доработку.
3.13. Муниципальный проектный офис в течение трех рабочих дней с момента принятия решения, предусмотренного п.3.12. Настоящего Положения, направляет решение проектного комитета руководителю муниципального проекта (руководителю рабочей группы) для дальнейшей реализации и управления изменениями муниципального проекта. 
3.14. Руководитель муниципального проекта (руководитель рабочей группы) обеспечивает устранение обстоятельств, послуживших основанием принятия решения, предусмотренного п.3.12.2. настоящего Положения, и в течение пяти рабочих дней направляет уточненный паспорт муниципального проекта в муниципальный проектный офис для повторного вынесения его на рассмотрение проектным комитетом.
3.15. Муниципальный проектный офис в течение пяти рабочих дней с момента принятия решения, предусмотренного п.3.12.1. Настоящего Положения, обеспечивает включение сведений о муниципальных проектах в реестр муниципальных проектов.
3.16. Муниципальный проектный офис в течение пяти рабочих дней с момента принятия решения, предусмотренного п.3.12.1. настоящего Положения, направляет паспорт муниципального проекта в комитет информационных технологий администрации Грязовецкого муниципального района в целях его размещения на официальном сайте Грязовецкого района.
3.17. Комитет информационных технологий администрации Грязовецкого муниципального района размещает паспорт муниципального проекта на официальном сайте Грязовецкого района в течение одного рабочего дня с момента его поступления.
3.18. Руководитель муниципального проекта (руководитель рабочей группы) обеспечивает реализацию и управление изменениями муниципального проекта, при принятии проектным комитетом решения, предусмотренного п.3.12.1. настоящего Положения.

 4. РЕАЛИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
4.1. Изменения в паспорт муниципального проекта вносятся по следующим основаниям:
 4.1.1. в целях исполнения поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Вологодской области, Правительства Вологодской области, решений проектного комитета;
 4.1.2. по результатам мониторинга реализации проектов;
 4.1.3. приведение проектов в соответствие с ассигнованиями, утвержденными решением Земского Собрания района о внесении изменений в решение Земского Собрания района о бюджете на текущий год и плановый период.
4.2. Внесение изменений в паспорт муниципального проекта осуществляется посредством подготовки запроса на изменение паспорта муниципального проекта в форме документа на бумажном носителе по форме, согласно приложению 3 к настоящему Положению.
4.3. Руководитель муниципального проекта (руководитель рабочей группы) обеспечивает подготовку запроса на изменение паспорта муниципального проекта:
 4.3.1. в течение десяти рабочих дней со дня поступления в орган местного самоуправления района поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Вологодской области, Правительства Вологодской области, решений проектного комитета;
 4.3.2. в течение десяти рабочих дней со дня доведения Управлением финансов района бюджетных ассигнований, утвержденных решением Земского Собрания района о внесении изменений в решение Земского Собрания района о бюджете на текущий год и плановый период, до органов местного самоуправления района;
 4.3.3. в течение срока, определенного соглашением о реализации регионального проекта на территории района.
4.4. Руководитель муниципального проекта (руководитель рабочей группы) в течение трех рабочих дней с момента подготовки запроса на изменение паспорта муниципального проекта, направляет запрос на изменение паспорта муниципального проекта на согласование заинтересованным органам местного самоуправления района и иным организациям - соисполнителям целей, задач, показателей, результатов, мероприятий и контрольных точек муниципального проекта, и в Управление финансов Грязовецкого муниципального района.
4.5. Заинтересованные органы местного самоуправления района и иные организации - соисполнители целей, задач, показателей, результатов, мероприятий и контрольных точек муниципального проекта в течение 5 рабочих дней со дня поступления запроса на изменение паспорта муниципального проекта готовят в рамках компетенции заключение о согласовании запроса на изменение паспорта муниципального проекта или заключение, содержащее обоснованные замечания на запрос на изменение паспорта муниципального проекта, и направляют его руководителю муниципального проекта (руководителю рабочей группы).
4.6. В случае поступления заключений, содержащих обоснованные замечания от заинтересованных органов местного самоуправления района и иных организаций - соисполнителей целей, задач, показателей, результатов, мероприятий и контрольных точек муниципального проекта, руководитель муниципального проекта (руководитель рабочей группой) обеспечивает доработку запроса на изменение паспорта муниципального проекта в течение пяти рабочих дней со дня поступления заключений и его повторное согласование с заинтересованными органами местного самоуправления района и иными организациями - соисполнителями целей, задач, показателей, результатов, мероприятий и контрольных точек муниципального проекта, представившими заключения.
4.7. Управление финансов Грязовецкого муниципального района рассматривает запрос на изменение паспорта муниципального проекта на соответствие (несоответствие) источников финансирования муниципального проекта ассигнованиям, предусмотренным в бюджете района. По итогам рассмотрения запроса на изменение паспорта муниципального проекта Управление финансов района в течение пяти рабочих дней готовит заключение о согласовании запроса на изменение паспорта муниципального проекта или заключение, содержащее обоснованные замечания на запрос на изменение паспорта муниципального проекта, и направляют его руководителю муниципального проекта (руководителю рабочей группы).
4.8. В случае несогласования и направления на доработку Управлением финансов района запроса на изменение паспорта муниципального проекта руководитель муниципального проекта (руководитель рабочей группы) обеспечивает доработку запроса на изменение паспорта муниципального проекта в течение пяти рабочих дней со дня его поступления и его повторное согласование с Управлением финансов района.
4.9. Руководитель муниципального проекта (руководитель рабочей группы) в течение пяти рабочих дней с момента получения заключений о согласовании запроса на изменение паспорта муниципального проекта, в соответствии с п.4.5., 4.7. настоящего Положения, направляет в муниципальный проектный офис запрос на изменение паспорта муниципального проекта с приложением заключений о согласовании запроса на изменение паспорта муниципального проекта, в соответствии с п.4.5., 4.7. настоящего Положения.
4.10. Муниципальный проектный офис в течение десяти рабочих дней обеспечивает рассмотрение запроса на изменение паспорта муниципального проекта проектным комитетом. Для рассмотрения запроса на изменение паспорта муниципального проекта проектному комитету предоставляются запрос на изменение паспорта муниципального проекта, заключения о согласовании запроса на изменение паспорта муниципального проекта, в соответствии с п.4.5., 4.7. настоящего Положения.
4.11. По итогам рассмотрения запроса на изменение паспорта муниципального проекта проектным комитетом принимается одно из следующих решений:
 4.11.1. об утверждении запроса на изменение паспорта муниципального проекта;
 4.11.2. о возврате запроса на изменение паспорта муниципального проекта на доработку.
4.12. Муниципальный проектный офис в течение трех рабочих дней направляет решение проектного комитета, предусмотренное п.4.11. настоящего Положения, руководителю муниципального проекта (руководителю рабочей группы). 
4.13. [bookmark: Par13]Руководитель муниципального проекта (руководитель рабочей группы) обеспечивает устранение обстоятельств, послуживших основанием принятия решения, предусмотренного п.4.12.2. настоящего Положения, и в течение пяти рабочих дней направляет уточненный запрос на изменение паспорта муниципального проекта в муниципальный проектный офис для повторного вынесения его на рассмотрение проектным комитетом.
4.14. Муниципальный проектный офис в течение пяти рабочих дней с момента принятия решения, предусмотренного п.4.12.1. настоящего Положения, обеспечивает внесение изменений в сведения о муниципальном проекте в реестр муниципальных проектов.
4.15. Руководитель муниципального проекта (руководитель рабочей группы) в течение пяти рабочих дней после принятия решения, предусмотренного п.4.11.1. настоящего Положения, обеспечивает актуализацию паспорта муниципального проекта.
4.16. Руководитель муниципального проекта (руководитель рабочей группы) в течение трех рабочих дней направляет в проектный офис актуализированный паспорт муниципального проекта.
4.17. Муниципальный проектный офис в течение пяти рабочих дней с момента поступления актуализированного паспорта муниципального проекта, направляет его в комитет информационных технологий администрации Грязовецкого муниципального района в целях размещения актуализированного паспорта муниципального района на официальном сайте Грязовецкого района.
4.18. Комитет информационных технологий администрации Грязовецкого муниципального района размещает актуализированный паспорт муниципального проекта на официальном сайте Грязовецкого района в течение одного рабочего дня с момента его поступления.

 5. МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
5.1.  Мониторинг реализации муниципального проекта представляет собой систему мероприятий по измерению фактических параметров муниципального проекта, расчету отклонения фактических параметров муниципального проекта от плановых, анализу причин указанных отклонений, выявлению рисков, которые могут появиться в перспективе, прогнозированию хода реализации муниципального проекта, принятию управленческих решений по определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий.
5.2. Мониторинг реализации муниципального проекта проводится со дня принятия решения проектным комитетом об утверждении паспорта муниципального проекта, предусмотренного п.3.12.1. настоящего Положения, и завершается в день принятия решения о завершении муниципального проекта.
5.3. В ходе мониторинга реализации муниципальных проектов формируются ежемесячные отчеты в соответствии с принципом «с нарастающим итогом».
5.4. В случае если муниципальный проект связан с реализацией регионального проекта, руководитель муниципального проекта (руководитель рабочей группы) обеспечивает формирование и направление информации о значениях показателей и результатов регионального проекта, достигнутых по Грязовецкому району, руководителю регионального проекта в сроки, определенные Правительством Вологодской области и (или) отраслевым органом государственной власти Вологодской области.
5.5. Руководитель муниципального проекта (руководитель рабочей группы) обеспечивает своевременное формирование и направление информации о реализации муниципального проекта в муниципальный проектный офис:
 5.5.1. по результатам и контрольным точкам - не позднее плановой и (или) фактической даты их достижения;
 5.5.2. по показателям - не позднее второго рабочего дня месяца, следующего за отчетным, либо не позднее установленной даты расчета значений показателей;
 5.5.3. по прогнозным данным о достижении показателей, результатов, контрольных точек в следующих отчетных периодах и по сведениям о рисках реализации муниципальных проектов - не позднее второго рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
5.6. Муниципальный проектный офис в течение отчетного месяца осуществляет контроль своевременности представления и оценку актуальности, полноты и корректности информации о реализации муниципального проекта.
5.7. Муниципальный проектный офис не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным, представляет при необходимости, руководителю муниципального проекта (руководителю рабочей группы) предложения по доработке информации о реализации муниципального проекта.
5.8. Руководитель муниципального проекта (руководитель рабочей группы) обеспечивает доработку информации о реализации муниципального проекта и ее повторное направление в муниципальный проектный офис не позднее четвертого рабочего дня месяца.
5.9. Подготовка отчета по муниципальному проекту осуществляется на основании информации о реализации муниципального проекта, в соответствии с подпунктом 5.3., 5.5. настоящего Положения.
5.10. Руководитель муниципального проекта (руководитель рабочей группы) несет ответственность за достоверность, актуальность и полноту информации, содержащейся в отчете по муниципальному проекту.
5.11. Руководитель муниципального проекта (руководитель рабочей группы) обеспечивает подготовку и направление на согласование отчета по муниципальному проекту в срок не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом, в Управление финансов района.
5.12. Управление финансов района не позднее шестого рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом, рассматривает отчет по муниципальному проекту в части проверки сведений об исполнении бюджета в соответствии с утвержденной сводной бюджетной росписью. В случае несогласования Управлением финансов района и направления на доработку отчета по муниципальному проекту, руководитель муниципального проекта (руководитель рабочей группы) организует его доработку и повторное согласование с Управлением финансов района не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом.
5.13. Руководитель муниципального проекта (руководитель рабочей группы) обеспечивает подготовку и направление отчета по муниципальному проекту с согласованием Управления финансов района, предусмотренного п.5.12. Настоящего Положения, в срок не позднее восьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом, в муниципальный проектный офис.
5.14. Муниципальный проектный офис в срок не позднее девятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом, направляет отчеты по муниципальным проектам в комитет информационных технологий администрации Грязовецкого муниципального района в целях их размещения на официальном сайте Грязовецкого района.
5.15. Комитет информационных технологий администрации Грязовецкого муниципального района размещает отчеты по муниципальным проектам на официальном сайте Грязовецкого района в срок не позднее девятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом.
5.16. Муниципальный проектный офис обеспечивает рассмотрение отчета по муниципальному проекту (за первый квартал, за пол года, за 9 месяцев, за год), сведений о достижении показателей и результатов муниципального проекта проектным комитетом.
5.17. По итогам рассмотрения отчета по муниципальному проекту проектный комитет принимает одно из следующих решений:
 5.17.1. о дальнейшей реализации муниципального проекта;
 5.17.2. о необходимости внесения изменений в паспорт муниципального проекта.
5.18. Муниципальный проектный офис в течение трех рабочих дней направляет решение проектного комитета, предусмотренное п.5.17. настоящего Положения, руководителю муниципального проекта (руководителю рабочей группы).

 6. ЗАВЕРШЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
6.1. Завершение муниципального проекта осуществляется в соответствии со сроками, указанными в паспорте муниципального проекта (плановое завершение), и до наступления сроков окончания муниципального проекта, указанных в паспорте муниципального проекта (досрочное завершение). Завершение муниципального проекта, связанного с реализацией регионального проекта, осуществляется в соответствии со сроками окончания регионального проекта, указанными в паспорте регионального проекта (плановое завершение), и до наступления сроков окончания регионального проекта, указанных в паспорте регионального проекта (досрочное завершение).
6.2. Решение о завершении реализации муниципального проекта, в том числе досрочном, принимает проектный комитет.
6.3. Руководитель муниципального проекта (руководитель рабочей группы) в течение 15 рабочих дней с даты завершения муниципального проекта, указанной в решении проектного комитета о завершении муниципального проекта, готовит итоговый отчет по муниципальному проекту и направляет его на согласование заинтересованным органам местного самоуправления района и иным организациям - соисполнителям целей, задач, показателей, результатов, мероприятий и контрольных точек муниципального проекта, и в Управление финансов Грязовецкого муниципального района.
6.4. Заинтересованные органы местного самоуправления района и иные организации - соисполнители целей, задач, показателей, результатов, мероприятий и контрольных точек муниципального проекта в течение 5 рабочих дней со дня поступления итогового отчета по муниципальному проекту готовят в рамках компетенции заключение о согласовании итогового отчета по муниципальному проекту или заключение, содержащее обоснованные замечания по итоговому отчету по муниципальному проекту, и направляют его руководителю муниципального проекта (руководителю рабочей группы).
6.5. В случае поступления заключений, содержащих обоснованные замечания от заинтересованных органов местного самоуправления района и иных организаций - соисполнителей целей, задач, показателей, результатов, мероприятий и контрольных точек муниципального проекта, руководитель муниципального проекта (руководитель рабочей группой) обеспечивает доработку итогового отчета по муниципальному проекту в течение пяти рабочих дней со дня поступления заключений и его повторное согласование с заинтересованными органами местного самоуправления района и иными организациями - соисполнителями целей, задач, показателей, результатов, мероприятий и контрольных точек муниципального проекта, представившими заключения.
6.6. Управление финансов Грязовецкого муниципального района в течение трех рабочих дней со дня поступления итогового отчета по муниципальному проекту рассматривает его в части исполнения бюджета по муниципальному проекту. По итогам рассмотрения итогового отчета по муниципальному проекту Управление финансов района в течение двух рабочих дней готовит заключение о согласовании  итогового отчета по муниципальному проекту или заключение, содержащее обоснованные замечания на итоговый отчет по муниципальному проекту, и направляют его руководителю муниципального проекта (руководителю рабочей группы).
6.7. В случае несогласования и направления на доработку Управлением финансов района итогового отчета по муниципальному проекту руководитель муниципального проекта (руководитель рабочей группы) обеспечивает доработку итогового отчета по муниципальному проекту в течение пяти рабочих дней со дня его поступления и его повторное согласование с Управлением финансов района.
6.8. Руководитель муниципального проекта (руководитель рабочей группы) в течение пяти рабочих дней с момента получения заключений о согласовании итогового отчета по муниципальному проекту, в соответствии с п.6.4., 6.6. настоящего Положения, направляет в муниципальный проектный офис итоговый отчет по муниципальному проекту с приложением заключений о согласовании итогового отчета по муниципальному проекту, в соответствии с п.6.4., 6.6. настоящего Положения.
6.9. Муниципальный проектный офис в течение десяти рабочих дней обеспечивает рассмотрение итогового отчета по муниципальному проекту проектным комитетом. Для рассмотрения итогового отчета по муниципальному проекту проектному комитету предоставляются итоговый отчет по муниципальному проекту, заключения о согласовании итогового отчета по муниципальному проекту, в соответствии с п.6.4., 6.6. настоящего Положения.
6.10. По итогам рассмотрения итогового отчета по муниципальному проекту проектным комитетом принимается одно из следующих решений:
 6.10.1. об утверждении итогового отчета по муниципальному проекту;
 6.10.2. о возврате итогового отчета по муниципальному проекту на доработку.
6.11. Муниципальный проектный офис в течение трех рабочих дней с момента принятия проектным комитетом решения, предусмотренного п.6.10. Настоящего Положения, направляет решение проектного комитета, предусмотренное п.6.10. Настоящего Положения, руководителю муниципального проекта (руководителю рабочей группы). 
6.12. [bookmark: Par131]Руководитель муниципального проекта (руководитель рабочей группы) обеспечивает устранение обстоятельств, послуживших основанием принятия решения, предусмотренного п.6.10.2. настоящего Положения, и в течение пяти рабочих дней направляет доработанный итоговый отчет по муниципальному проекту в муниципальный проектный офис для повторного вынесения его на рассмотрение проектным комитетом.
6.13. Муниципальный проектный офис в течение трех рабочих дней с момента принятия проектным комитетом решения, предусмотренного п.6.10.1. настоящего Положения, направляет итоговый отчет по муниципальному проекту в комитет информационных технологий администрации Грязовецкого муниципального района в целях их размещения на официальном сайте Грязовецкого района.
6.14. Комитет информационных технологий администрации Грязовецкого муниципального района размещает итоговый отчет по муниципальному проекту на официальном сайте Грязовецкого района в срок не более одного рабочего дня, с момента поступления итогового отчета по муниципальному проекту.
6.15. Муниципальный проектный офис в течение десяти рабочих дней с момента принятия проектным комитетом решения, предусмотренного п.6.10.1. настоящего Положения, обеспечивает исключение муниципального проекта из реестра муниципальных проектов.
6.16. По завершении муниципального проекта документы по муниципальному проекту хранятся в органе местного самоуправления, работником которого является руководитель муниципального проекта (руководитель рабочей группы), в соответствии с  Перечнем типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения, утвержденным приказом Росархива от 20.12.2019 № 236.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
  к Положению об организации проектной деятельности
на территории Грязовецкого муниципального района

РЕЕСТР
муниципальных проектов
Грязовецкого муниципального района

	№ п/п
	Наименование муниципального проекта
	Цель муниципального проекта
	Период реализации муниципального проекта
	Руководитель муниципального проекта

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	n
	
	
	
	




ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению об организации проектной деятельности
на территории Грязовецкого муниципального района

ПАСПОРТ
муниципального проекта

	

	(наименование муниципального проекта)



1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Наименование регионального проекта
	

	Краткое наименование муниципального проекта
	
	Срок реализации проекта
	Начало
	Окончание

	
	
	
	
	

	Руководитель муниципального проекта
	

	Связь с муниципальными программами
	1
	Муниципальная программа
	

	
	
	Подпрограмма
	

	
	2

	Муниципальная программа
	

	
	
	Подпрограмма
	

	
	...
	Муниципальная программа
	

	
	
	Подпрограмма
	



2. ЦЕЛЬ И ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

	(цель муниципального проекта 
с указанием даты достижения 1-2 показателей на конец его реализации)

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	Значение
	Дата
	N
	N+1
	N+2
	N+..
	N+n

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	




3. ПОМЕСЯЧНЫЙ ПЛАН 
ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Плановые значения показателей 
муниципального проекта в ____ году
	Плановое значение показателя на конец ___ года

	
	
	
	01.01
	01.02
	01.03
	01.04
	01.05
	01.06
	01.07
	01.08
	01.09
	01.10
	01.11
	01.12
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



4. РЕЗУЛЬТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

	(цель муниципального проекта с указанием даты достижения 1-2 показателей на конец его реализации)
	Характеристика результата

	№ п/п
	Наименование результата
	Единица измерения
	Базовое значение
	Период, год
	

	
	
	
	Значение
	Дата
	N
	N+1
	N+2
	N+..
	N+n
	

	(наименование показателя муниципального проекта)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.руб.
	Всего, тыс.руб

	
	
	N
	N+1
	N+2
	N+..
	N+n
	

	1.
	(наименование результата муниципального проекта)
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Бюджет района
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Бюджет области
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	1.5.
	Прочие (в разрезе источников финансирования)
	
	
	
	
	
	

	2.
	(наименование результата муниципального проекта)
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Бюджет района
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	Бюджет области
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	2.4.
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	2.5.
	Прочие (в разрезе источников финансирования)
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по муниципальному проекту
	
	
	
	
	
	

	Бюджет района
	
	
	
	
	
	

	Бюджет области
	
	
	
	
	
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	Прочие (в разрезе источников финансирования)
	
	
	
	
	
	



6. ПОМЕСЯЧНЫЙ ПЛАН ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА РАЙОНА В ЧАСТИ 
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА В _____ ГОДУ

	№ п/п
	Наименование результата
	План исполнения нарастающим итогом (тыс.руб.)
	На 31.12.___ года

	
	
	01.01
	01.02
	01.03
	01.04
	01.05
	01.06
	01.07
	01.08
	01.09
	01.10
	01.11
	01.12
	

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



7. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

	№  п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1.
	(указывается наименование результата муниципального проекта)
	
	
	
	
	

	1.1.
	(указывается наименование контрольной точки)
	
	
	
	
	

	1.2.
	
	
	
	
	
	

	1.n.
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	





8. УЧАСТНИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

	№  п/п
	Роль в муниципальном проекте
	Фамилия ИО
	Должность
	Непосредственный руководитель

	1.
	Руководитель муниципального проекта
	
	
	

	(указывается результат  муниципального проекта)

	2.
	(ответственный за достижение результата муниципального проекта)
	
	
	

	3.
	(участник муниципального проекта)
	
	
	



9. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ

	(указывается дополнительная информация о муниципальном проекте)




ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению об организации проектной деятельности
на территории Грязовецкого муниципального района

УТВЕРЖДЕН
проектным комитетом при главе района
(протокол заседания проектного комитета
 от «__»___________ 20__г. №___)

ЗАПРОС
на изменение паспорта муниципального проекта

	

	(наименование муниципального проекта)



	Изменяемый раздел паспорта муниципального проекта
	□ Основные положения
□ Цель и показатели муниципального проекта
□ Результаты муниципального проекта
□ Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта
□ План реализации муниципального проекта
□ Участники муниципального проекта
□ Дополнительная информация о муниципальном проекте



1. Изменение основных положений муниципального проекта

	№ п/п
	Изменяемый параметр раздела
	Действующая редакция
	Новая редакция

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	...
	
	
	



Обоснование и анализ предлагаемых изменений

	Сведения о предыдущих запросах на изменения
	

	Причины и обоснование необходимости изменений
	

	Анализ изменений и их влияния на параметры муниципального проекта и иные проекты
	



2. Изменение цели и показателей муниципального проекта

	№ п/п
	Цель, наименование показателя
	Единица измерения
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	Значение
	Дата
	N
	N+1
	N+2
	N+..
	N+n

	1.
	Действующая редакция
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Новая редакция
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Действующая редакция
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Новая редакция
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	Действующая редакция
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Новая редакция
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Обоснование и анализ предлагаемых изменений

	Сведения о предыдущих запросах на изменения
	

	Причины и обоснование необходимости изменений
	

	Анализ изменений и их влияния на параметры муниципального проекта и иные проекты
	



3. Изменение результатов муниципального проекта

	№ п/п
	Наименование результата

	Единица измерения
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата

	
	
	
	Значение
	Дата
	N
	N+1
	N+2
	N+..
	N+n
	

	(наименование показателя муниципального проекта)

	1.
	Действующая редакция
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Новая редакция
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Действующая редакция
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Новая редакция
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	Действующая редакция
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Новая редакция
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Обоснование и анализ предлагаемых изменений

	Сведения о предыдущих запросах на изменения
	

	Причины и обоснование необходимости изменений
	

	Анализ изменений и их влияния на параметры муниципального проекта и иные проекты
	



4. Изменение финансового обеспечения реализации муниципального проекта

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.руб.
	Всего, тыс.руб

	
	
	N
	N+1
	N+2
	N+..
	N+n
	

	1.
	(наименование результата муниципального проекта)
	Действующая редакция
	
	
	
	
	
	

	
	
	Новая редакция
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Бюджет района
	Действующая редакция
	
	
	
	
	
	

	
	
	Новая редакция
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Бюджет области
	Действующая редакция
	
	
	
	
	
	

	
	
	Новая редакция
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	Внебюджетные источники
	Действующая редакция
	
	
	
	
	
	

	
	
	Новая редакция
	
	
	
	
	
	

	1.5.
	Прочие (в разрезе источников финансирования)
	Действующая редакция
	
	
	
	
	
	

	
	
	Новая редакция
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по муниципальному проекту
	Действующая редакция
	
	
	
	
	
	

	
	Новая редакция
	
	
	
	
	
	

	Бюджет района
	Действующая редакция
	
	
	
	
	
	

	
	Новая редакция
	
	
	
	
	
	

	Бюджет области
	Действующая редакция
	
	
	
	
	
	

	
	Новая редакция
	
	
	
	
	
	

	Внебюджетные источники
	Действующая редакция
	
	
	
	
	
	

	
	Новая редакция
	
	
	
	
	
	

	Прочие (в разрезе источников финансирования)
	Действующая редакция
	
	
	
	
	
	

	
	Новая редакция
	
	
	
	
	
	



Обоснование и анализ предлагаемых изменений

	Сведения о предыдущих запросах на изменения
	

	Причины и обоснование необходимости изменений
	

	Анализ изменений и их влияния на параметры муниципального проекта и иные проекты
	



5. Изменение плана реализации муниципального проекта

	№  п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1.
	(указывается наименование результата муниципального проекта)
	Действующая редакция
	
	
	
	
	

	
	
	Новая редакция
	
	
	
	
	

	1.1.
	(указывается наименование контрольной точки)
	Действующая редакция
	
	
	
	
	

	
	
	Новая редакция
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	



Обоснование и анализ предлагаемых изменений

	Сведения о предыдущих запросах на изменения
	

	Причины и обоснование необходимости изменений
	

	Анализ изменений и их влияния на параметры муниципального проекта и иные проекты
	



6. Изменение участников муниципального проекта

	№  п/п
	Роль в муниципальном проекте
	Фамилия ИО
	Должность
	Непосредственный руководитель

	1.
	Руководитель муниципального проекта
	Действующая редакция
	
	
	

	
	
	Новая редакция
	
	
	

	(указывается результат  муниципального проекта)

	2.
	(ответственный за достижение результата муниципального проекта)
	Действующая редакция
	
	
	

	
	
	Новая редакция
	
	
	

	3.
	(участник муниципального проекта)
	Действующая редакция
	
	
	

	
	
	Новая редакция
	
	
	



Обоснование и анализ предлагаемых изменений

	Сведения о предыдущих запросах на изменения
	

	Причины и обоснование необходимости изменений
	

	Анализ изменений и их влияния на параметры муниципального проекта и иные проекты
	



7. Изменения дополнительной информации о муниципальном проекте

	Действующая редакция
	

	Новая редакция
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